

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद जनहित याचिका क्र. १२४/२०१४ श्री. प्रदीप वासुदेव पुरंदरे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर. या याचिकेच्या दि.१८/१२/२०१५ रोजी दिलेल्या मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार चौकशी समिती स्थापन करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन

जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्र. न्यायप्र- २०१६/(प्र.क्र.१३/२०१६)/जसंअ

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२.

दिनांक :- १० फेब्रुवारी, २०१६.

वाचा :- मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद यांचा जनहित याचिका क्र. १२४/२०१४ श्री. प्रदीप वासुदेव पुरंदरे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर या याचिकेचा सुनावणी दि. १८/१२/२०१५ चा निकाल.

प्रस्तावना :-

मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद येथे श्री. प्रदीप वासुदेव पुरंदरे यांनी राज्य शासन - विरुद्ध जनहित याचिका क्र. १२४/२०१४ दाखल केली आहे. या याचिकेच्या अंतरीम निकालातील परिच्छेद ८, ९, १०, ११, १२, १३ व १४ मध्ये मा. न्यायालयाने काही मुद्यांबाबत शासनाने प्राथमिक चौकशी करून प्रकल्पाची कामे सुरु ठेवण्याबाबत कार्यवाही करावी असे निदेश दिले आहेत. याअनुषंगाने शासनाने आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय :-

१. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी संदर्भित याचिकेचे अनुषंगाने दि.१८/१२/२०१५ चे निकाल पत्रातील परिच्छेद ८ व ९ मधील निर्देशास अनुसरून किकवी लघु प्रकल्प व कांचनपूर बृहत लघु प्रकल्पाचे निविदा निश्चितीमध्ये काही अनियमितता झाली आहे किंवा कसे? याबाबत प्राथमिक चौकशी करून अहवाल सादर करण्यासाठी तसेच निकालपत्रातील परिच्छेद १४ चे अनुषंगाने बांधकामाधीन प्रकल्पांचे पुनःविलोकन करणेसाठी खालील समितीचे गठन करणेत येत आहे.

२.१) समितीची रचना:-

नाव	पदनाम
श्री. रा. वा. पानसे, मुख्य अभियंता, जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे	अध्यक्ष
श्री. अ. सु. ननवरे, मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जलसंपत्ती विकास केंद्र, औरंगाबाद	सदस्य
श्री. खलील अन्सारी, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई	सदस्य
श्री. च. ना. माळी, अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री (पृथःकरण) मंडळ, नाशिक	सदस्य सचिव

२.२) समितीची कार्यकक्षा :

- २.२.१) संदर्भित निकाल पत्रातील परिच्छेद ८ व ९ मध्ये नमूद केलेनुसार, समितीने किकवी लघु प्रकल्प व कांचनपूर बृहत लघु प्रकल्पाचे निविदा निश्चितीमध्ये अनियमितता झाली आहे किंवा कसे? याबाबत प्राथमिक चौकशी करून अहवाल सादर करावा. तसेच अशाप्रकारची अनियमितता इतर प्रकल्पास झाली असल्यास चौकशी करून अहवाल द्यावा.
- २.२.२) संदर्भित निकाल पत्रातील परिच्छेद १०, ११ व १२ मध्ये नमूद केलेनुसार, समितीने संदर्भित याचिकेचे अनुषंगाने दि. १७/१२/२०१५ रोजी मा. न्यायालयास सादर केलेल्या शपथ पत्रातील परिशिष्ट C मधील ४८ व निकाल पत्रातील परिच्छेद ११ मध्ये नमूद १८ अशा ६६ प्रत्यक्षात बांधकाम सुरु न झालेल्या बांधकामाधीन प्रकल्पांचे पुनःविलोकन करावे. शपथ पत्रातील परिशिष्ट C ची प्रत सोबत जोडली आहे. सदर प्रकल्प आर्थिक (economical), जलवैज्ञानिक (Hydrological) व पर्यावरणाचे (environmental) प्रचलित निकष पूर्ण करतात किंवा कसे? याबाबतचे अभिप्राय शासनास सादर करावेत
- २.२.३) निकाल पत्रातील परिच्छेद १४ च्या अनुषंगाने प्रकल्पाचे पुनर्विलोकन करावे.
- २.२.४) प्रकल्पाचे बांधकाम सुरु होण्याची खात्री न करता कंत्राटदारास अग्रीम रक्कम देण्यात येऊन स्वैर/सरसकट देयके (Indiscriminate payments) अदा केली असल्यास त्याची चौकशी करणे.
- २.२.५) एकात्मिक राज्य जलसंपत्ती आराखडा मान्य नसताना प्राधिकरणाने मान्यता दिलेल्या प्रकल्पांबाबत अधिनियमातील कलम ११ (च) चे उल्लंघन करण्यामागची कारणीमांसा तपासणे.
३. समितीने आपला अहवाल शिफारशीसह शासनास ३ महिन्यांच्या कालावधीत द्यावा.
४. सदर चौकशी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या या नामनिर्देशित आहेत. सदर अधिकाऱ्यांच्या चौकशी दरम्यान अन्य पदावर पदस्थापना झाल्या तरीही त्यांनी सदर जबाबदारी पार पाडावयाची आहे.
५. नियुक्त चौकशी अधिकाऱ्यांचे सदर चौकशी प्रकरणी काही हितसंबंध असल्यास त्यांनी तसे शासनास अवगत करावे.

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१६०२१०१२३३१५२८२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

सोबत : सहपत्र

(प्र. गो. मांदाडे)
उपसचिव (जसं) महाराष्ट्र शासन.

प्रत:-

- १) मा.राज्यपाल यांचे सचिव,
- २) मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अप्पर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई
- ३) मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई
- ४) मा.विरोधी पक्ष नेते, विधान सभा व विधान परिषद.
- ५) मा. प्रधान सचिव, विधान सभा व विधान परिषद.
- ६) मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई,
- ७) मा. अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई
- ८) प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
- ९) प्रधान सचिव (जलसंधारण), जलसंधारण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
- १०) प्रधान सचिव (जसं), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
- ११) सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
- १२) श्री. रा. वा. पानसे, मुख्य अभियंता, जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे, चौकशी अधिकारी
- १३) महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा, नाशिक.
- १४) महासंचालक, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था, औरंगाबाद.
- १५) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे.
- १६) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर.
- १७) कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे.
- १८) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव.
- १९) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद.
- २०) सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई
- २१) श्री. अ. सु. ननवरे, मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जलसंपत्ती विकास केंद्र, औरंगाबाद, चौकशी अधिकारी
- २२) श्री. खलील अन्सारी, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई, चौकशी अधिकारी
- २३) मुख्य अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प, नाशिक

- २४) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधनी, नाशिक.
- २५) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद.
- २६) मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, जलसंपदा विभाग, नाशिक.
- २७) मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाक्षेवि, औरंगाबाद.
- २८) मुख्य अभियंता, जलविकास केंद्र, वाल्मी परिसर, औरंगाबाद.
- २९) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर.
- ३०) मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर.
- ३१) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती
- ३२) मुख्य अभियंता (विप्र), जलसंपदा विभाग, अमरावती
- ३३) मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव.
- ३४) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे.
- ३५) मुख्य अभियंता, (विप्र), जलसंपदा विभाग, पुणे.
- ३६) मुख्य अभियंता, (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प, पुणे.
- ३७) मुख्य अभियंता, जलविद्युत प्रकल्प (विद्युत) मुंबई.
- ३८) मुख्य अभियंता, यांत्रिकी संघटना नाशिक.
- ३९) मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश, मुंबई.
- ४०) मुख्य अभियंता, ल.पा (स्थानिक स्तर), येरवडा, पुणे.
- ४१) सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ४२) सहसचिव (सेवा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ४३) श्री. च. ना. माळी, अधिक्षक अभियंता, आधार सामग्री (पृथ्यःकरण) मंडळ, नाशिक, चौकशी अधिकारी
- ४४) सर्व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ४५) जसंअ कार्यासन, संग्रहार्थ.

शासन निर्देश क्र. २०१६/अ.क्र.१३/२०१६/असं३
 दिनांक १० फेब्रुवारी २०१६-चा संचयन
 Details of 48 Non Started Projects

Exhibit - C
 परिशिष्ट - C

Sr. No.	Project Name	Taluka	District	Basin / Region	Necessary details in respect of decision making process of the concerned work				Remarks	Outlay for the year 2015-16 (Rs.Crore)
					Date of Sanction (AA after MWRA)	Date on which the tenders in respect of the work were floated	Date on which the tenders have been finalised	Date of issuance of work order		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
5	Satal Pimpri Storage Tank	Soygaon	Aurangabad	Tapi / Marathwada	29.05.2006	01.07.2006	24.05.2007	10.04.2008	work not started for want of land	0.0001
8	Chondi S.T.	Udgir	Latur	Godavari / Marathawada	06.07.2007	16.10.2008	28.07.2009	31.08.2009	Work is held up Land Acquisition problem.	10.293
9	Vairgad S.T.	Ahmedpur	Latur	Godavari / Marathawada	06.07.2007	16.10.2008	22.07.2009	12.11.2009	Work is held up Land Acquisition problem.	2.8000
10	Dongarkonali S.T.	Jalkot	Latur	Godavari / Marathawada	07.07.2007	15.10.2008	17.04.2009	24.08.2009	Work is held up Land Acquisition problem, DPAP	0.0000
15	Hatwan M.L.	Jalna	Jalna	Godavari / Marathwada	11.03.2008	22.012.2008	18.07.2009	13.08.2009	Work is held up Land Acquisition problem	2.1000
22	Kherewadi S.T.	Ashti	Beed	Krishna/ Marathwada	12/12/2007	25.05.2009	27.08.2009	31.08.2009	work could not be started due to Court Stay Order.	0.0000
31	Tirtala Storage Tank	Nandgaon (Kh)	Amravati	Godavari/ Vidarbha	30.01.2008	23.10.2008	31.12.2009	31.3.2010	MoEF Clearance awaited	6.0000
39	Reguntha L.S.	Sironcha	Gadchiroli	Godavari / Vidarbha	16.09.2008	-	-	-	Forest Clearance not yet received.	1.0000
46	Akpuri M.L.Project	Yavatmal	Yavatmal	Godavari/ Vidarbha	22/07/2008	20/10/2008	-	-	Opposition of farmers	0.1000
50	Manpur Storage Tank	Yavatmal	Yavatmal	Godavari / Vidarbha	21/08/2008	13/10/2008	27/02/2009	30/04/2009	Land aquisition in progress	0.0000
60	Dhansal MI Tank	Pusad	Yavatmal	Godavari/ Vidarbha	24/10/09	-	-	-	MoEF Clearance awaited.	0.1200
65	Pandhurna MI Tank	Pusad	Yavatmal	Godavari/ Vidarbha	AA 24/10/08	-	-	-	Construction work is not started	0.1200
67	Dabha M.L.Tank	Digras	Yavatmal	Godavari/ Vidarbha	24/10/2008	31/01/2009	19/04/2012	-	Oppose of farmers.	0.1200
70	Biladi Large M. L. Tank	Nandurbar	Nandurbar	Tapi / North Maharashtra Region	16.12.2008	06.09.2010	-	-	Oppose of farmers.	0.0200

Details of 48 Non Started Projects

Sr. No.	Project Name	Taluka	District	Basin / Region	Necessary details in respect of decision making process of the concerned work				Remarks	Out lay for the year 2015-16 (Rs.Crore)
					Date of Sanction (AA after MWRRRA)	Date on which the tenders in respect of the work were floated	Date on which the tenders have been finalised	Date of issuance of work order		
72	Umrí	Manora,	Washim	Godavari / Vidarbha	-	-	-	-	Oppose of farmers.	0.1000
84	Barlinga Tank Project	Chikhaldara	Amravati	Tapi / Vidarbha	27/7/09	28/12/08 to 30/12/08	16/2/09	Work is not started	Land Acquisition Problem.	2.0000
93	Rajura LMI	Chandur Bazar	Amravati	Tapi / Vidarbha	28/08/09	20/2/09 to 23/2/09	31/03/09	04/01/2009	Opposition of farmers	27.0000
102	U'ribarda Bazar M.L.Tank	Karanja	Washim	Godavari / Vidarbha	-	-	-	-	Work is not yet started	0.0000
111	Kanzara M.L.Tank	Mangrulpir	Washim	Godavari / Vidarbha	12.06.2009	-	-	-	Work is not started	0.1000
112	Sandawa M.L.Tank	Pusad	Yavatmal	Godavari / Vidarbha	18/02/2009	09/07/2009	25/05/2012	23/11/2012	MoEF Clearance awaited	0.1000
117	Pimpalkhunta L.M.I	Hingoli	Hingoli	Godavari / Marathawada	02.03.2009	08.06.2009	27.04.2010	-	Land Acquisition Problem.	0.0001
118	Ambheri Storage Tank	Hingoli	Hingoli	Godavari / Marathawada	02.03.2009	08.06.2009	28.01.2010	-	Land Acquisition Problem.	0.0001
120	Borala Storage Tank	Hingoli	Hingoli	Godavari / Marathawada	02.03.2009	08.06.2009	27.01.2010	-	Land Acquisition Problem.	0.0001
121	Haladwadi Storage Tank	Hingoli	Hingoli	Godavari / Marathawada	02.03.2009	08.06.2009	02.02.2010	21.01.2013	Land Acquisition Problem.	0.0001
125	Zodaga MIS	Karanja	Washim	Godavari / Vidarbha	17/05/2002	7.12.2004	28.03.2005	03.06.2005	work is not started.	0.0000
130	Durgoori M.L.	Khamgaon	Buldhana	Tapi / Vidarbha	20/07/2009	23/10/2013	Letter No. 378/ Dt 21/9/2013	Letter No. 3034/ Dt 23/10/2013	Work yet to be started.	4.6000
131	Patharnall Tq. Akot	Akot	Akola	Tapi / Vidarbha	18/02/2009	-	-	-	Due to oppose from farmers the Proposal for cancellation of the project is submitted to GoM on Dt. 23/12/2011	0.0010
132	Kolarí Ml (Storage) Tank	Chikhali	Buldhana	Godavari / Vidarbha	31/05/2009	24/07/2009	Not Finalised (Cancelled)	-	There is a strong oppose of farmers for land aquisition	5.1000
141	Pimpri Modak M.L.Tank	Karanja	Washim	Godavari / Vidarbha	18.07.2009	-	-	-	Work is not yet started	0.1000
148	Kanchanpur LMI Tq. Akola	Akola	Akola	Tapi / Vidarbha	26/06/2009	26/06/2009	28/08/2009	31/08/2009	project design approval and LA in progress	0.0010

Details of 48 Non Started Projects

Sr. No.	Project Name	Taluka	District	Basin / Region	Necessary details in respect of decision making process of the concerned work					Remarks	Out-lay for the year 2015-16 (Rs.Crore)
					Date of Sanction (AA after MWRRRA)	Date on which the tenders in respect of the work were floated	Date on which the tenders have been finalised	Date of issuance of work order			
150	Panchala (St) MIS	Washim	Washim	Godavari / Vidarbha	13/07/2009	03.08.2009	21.08.2009	24.08.2009	preliminary work and LA work in progress	7.0000	
151	Kihavi M.L.Project	Trimbak	Nashik	Godavari / N.M.R.	26.08.2009	13.07.2009	30.08.2009	--	Work is not yet started	0.0000	
153	Kalipati Barrage Tq. Akola	Akola	Akola	Tapi / Vidarbha	14/7/2009.	-	-	-	Work is not yet started	0.0010	
155	Poka-1 M.L. Tank	Karanja	Washim	Tapi / Vidarbha	10.07.2009	10.07.2009	21.08.2009	26.08.2009	Work is not started	0.1000	
157	Nal River LMI	Morshi	Amravati	Godavari / Vidarbha	-	-	-	-	Work is not started	0.0000	
159	Bhugaon LMI	Achalpur	Amravati	Tapi / Vidarbha	No	-	-	Work is not started	Work is not started	0.0000	
160	Rajna LMI	Chandur Bazar	Amravati	Tapi / Vidarbha	No	-	-	Work is not started	Work is not started	0.0000	
162	Borpha Barrage	Mangrulpir	Washim	Godavari / Vidarbha	-	-	-	-	Work is not started	0.1000	
167	Ghota Shivanl Barrage	Mangrulpir	Washim	Godavari / Vidarbha	-	-	-	-	Work is not started	0.1000	
168	Mangalsa	Mangrulpir	Washim	Godavari / Vidarbha	18/08/2009	01/09/2009	14/09/2009	09/11/2010	due to opposition of farmers Work is not started	1.0000	
169	Satar Sawanga Barrage	Mangrulpir	Washim	Godavari / Vidarbha	-	-	-	-	Opposition of farmers	0.1000	
172	Poghat	Mangrulpir	Washim	Godavari / Vidarbha	-	-	-	-	The project under review due to excessive submergence. The farmers from project area are opposing the project.	0.0000	
173	Navasal (LMI) Storage Tank Tq.Murtizapur	Murtizapur	Akola	Tapi / Vidarbha	-	-	-	-	The project under review due to excessive submergence. The farmers from project area are opposing the project.	0.0000	
174	Murambi	Karanja	Washim	Tapi / Vidarbha	-	-	-	-	The project under review due to excessive submergence. The farmers from project area are opposing the project.	0.0000	

5

Sr. No.	Project Name	Taluka	District	Basin / Region	Necessary details in respect of decision making process of the concerned work				Remarks	Outlay for the year 2015 16 (Rs.Crore)
					Date of Sanction (AA after MWRRRA)	Date on which the tenders in respect of the work were floated	Date on which the tenders have been finalised	Date of issuance of work order		
175	Poha-2	Karanja	Washim	Tapi / Vidarbha	--	--	--	--	The project under review due to excessive submergence. The farmers from project area are opposing the project.	0.0000
176	Pangavan	Karanja	Washim	Tapi / Vidarbha	--	--	--	--	The project under review due to excessive submergence. The farmers from project area are opposing the project.	0.0000
179	Talodhi Mokasa (Medium) L.I.S.	Chamroschi	Gadchiroli	Godavari / Vidarbha	27.02.2009	--	--	--	MoEF Clearance is not received, tender process not started.	1.0000
183	Kotgal (Medium) Barrage	Gadchiroli	Gadchiroli	Godavari / Vidarbha	05.11.2011	A.A. is not given	--	--	No budgetary provision is made by Govt. hence tender process not started	4.0000
					Total (48 Projects)					75.0328
					Amravati (33 Proj)					53.9030
					Nagpur (3)					6.0000
					Marathwada(11)					15.1298
					Tapi(1)					0.0000